TRANSPARANSI PENGADAAN | TA 2025 | PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pengadaan 2025: 12 Paket Dispora Kaltim Senilai Rp22,68 Miliar, Interior Tower Kadrie Oening Diserahterimakan

Serah terima interior dilakukan 3 Desember 2025. Tiga paket layanan tahunan dipesan sejak akhir 2024 dan 7 paket lain pada Nov-Des 2025, dengan nilai pesanan setara 99,0% dari pagu paket yang sama.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur | Tahap: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa | Edisi November 2026

12
paket dalam pelaksanaan
dengan dokumen pesanan/kontrak


Rp22,68 M
nilai pesanan / kontrak
jumlah nilai 12 paket

99,0%
terhadap pagu
dari pagu Rp22,91 miliar paket yang sama

78,7%
porsi nilai terbesar
Interior & Meubelair Tower Kadrie Oening

Instrumen pelaksanaan


Jumlah paket per jenis dokumen pesanan



- **Surat Pemesanan (SPB/SPJ)** — 6 paket
- **Surat Pesanan e-Katalog** — 4 paket
- **SPK / Kontrak** — 1 paket
- **PO Marketplace** — 1 paket

Waktu pemesanan

Jumlah paket



Tahapan pelaksanaan yang dirangkum

Tahap pemilihan penyedia (RUP, KAK, HPS, penawaran, SPPBJ) dimuat pada dokumen terpisah

1. **Pemilihan** — Dokumen terpisah
2. **Pesanan / SPK** — SP, SPB, SPJ, PO
3. **Mulai Kerja** — SPMK, addendum
4. **Pelaksanaan** — Pengerjaan/layanan
5. **Serah Terima** — BAST, penerimaan
6. **Pembayaran** — Kwitansi, SP2D

Biru tua = tahap yang dirangkum dalam dokumen ini. Abu-abu = tahap sebelumnya, tidak dimuat.

Poin penting


- Pekerjaan interior diserahterimakan 3 Desember 2025, tiga hari sebelum batas akhir 150 hari kalender (6 Desember 2025).
- Tiga paket layanan 12 bulan (internet dan dua kawasan keamanan) bernilai Rp4,56 miliar.
- Tujuh paket dipesan pada Nov-Des 2025 dengan masa kerja maksimal 10 sampai 30 hari.

Jadwal dan Nilai Pelaksanaan

Sebagian besar pesanan terkonsentrasi pada Desember 2025


Jadwal pelaksanaan paket sepanjang 2025

Dari tanggal pemesanan sampai batas penyelesaian atau tanggal penerimaan pada dokumen



Nilai pesanan per paket

Persentase = nilai pesanan terhadap pagu RUP paket



Rekapitulasi 12 Paket Tahap Pelaksanaan

Nilai dalam rupiah. Sumber: surat pesanan, SPK, SPMK, BAST, PO, kwitansi, dan SP2D pada arsip pengadaan Dispora Kaltim

No	Paket pengadaan	Instrumen dan nomor	Penyedia	Masa pelaksanaan dan dokumen	Nilai pesanan	% pagu
1	Jasa Internet Service Provider Tower Kadrie Oening (Astinet 100 Mbps global + 50 Mbps domestik)	**Surat Pesanan e-Katalog** SP 027/01/KPA-SKRT/2025, 3 Jan 2025	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	12 bulan, mulai 4 Jan 2025 Tagihan layanan Des 2025: Rp229.999.800	**459.999.600**	97,7%
2	Jasa Tenaga Keamanan Kompleks Gelora Kadrie Oening (1 supervisor + 27 pelaksana, 12 bulan)	**Surat Pesanan e-Katalog** SP 027/04/KPA-SKRT/2025, 31 Des 2024	PT Andi Aulia Kajang	12 bulan, mulai 1 Jan 2025 Surat pesanan e-katalog	**2.090.004.000**	97,6%
3	Jasa Tenaga Keamanan Kompleks Stadion Utama (2 supervisor + 26 tenaga keamanan, 12 bulan)	**Surat Pesanan e-Katalog** SP 027/05/KPA-SKRT/2025, 31 Des 2024	PT Bina Multi Cipta Indonesia	1 Jan - 31 Des 2025 Surat pesanan e-katalog	**2.006.328.000**	94,4%
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Interior dan Meubelair Gedung Tower Kadrie Oening	**Surat Pesanan e-Katalog** SP e-katalog 10 Jun 2025; SPMK 10 Jul 2025; Addendum-01	PT Karya Mentari Seraya	150 hari kalender (10 Jul - 6 Des 2025) BAST 3 Des 2025; uang muka 30%; pelunasan Termin II	**17.850.000.000**	99,9%
5	Jasa Pemeriksaan Sistem dan Alat Pemadam Kebakaran (pemeriksaan, pengujian, sertifikasi)	**SPK / Kontrak** SPK 027/02/10645988000/KPA-SKRT/2025, 9 Des 2025	Angkasa Trikarya Indonesia	20 hari kalender (9 - 28 Des 2025) SPMK 9 Des 2025; denda 1/1000 per hari	**98.956.500**	94,2%
6	Pengadaan Software dan Sewa Cloud Storage (6 item lisensi)	**PO Marketplace** PO-397944-251208-1, 8 Des 2025	CV Selaras Multi Usaha	Dikirim 11 Des, diterima 15 Des 2025 BAST 15 Des 2025; SP2D 16 Des 2025	**61.472.910**	98,8%
7	Pengadaan Papan atau Plang Nama Upacara (8 unit stainless steel)	**Surat Pemesanan (SPB/SPJ)** SPB 027/61916051/SPB/PP1/2025, 4 Des 2025	CV Bintaran Teknik	Maks. 10 hari (kirim 13 Des 2025) Nota Nov 2025	**16.180.000**	60,8%
8	Pengadaan Papan Nama Masjid Al-Ikhlas Gelora Kadrie Oening (pondasi dan neon box)	**Surat Pemesanan (SPB/SPJ)** SPB 027/61916050/SPB/PP1/2025, 4 Des 2025	CV Jakarta Konstruksi	Maks. 15 hari (kirim 15 Des 2025) Surat pemesanan jasa	**16.375.000**	100,0%
9	Jasa Tenaga Ahli Upgrade Aplikasi (operator basis data, 1 orang-bulan)	**Surat Pemesanan (SPB/SPJ)** SPB 027/61882707/SPB/PP1/2025, 1 Des 2025	Penyedia perorangan	Maks. 30 hari (s.d. 30 Des 2025) SPPBJ dan surat pemesanan	**7.875.000**	50,5%
10	Pengadaan Mimbar / Podium Aula Kantor (kombinasi HPL dan akrilik)	**Surat Pemesanan (SPB/SPJ)** SPB 027/61916052/SPB/PP1/2025, 8 Des 2025	CV Bintaran Teknik	Maks. 15 hari (kirim 21 Des 2025) Nota Des 2025	**13.000.000**	86,7%
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Alat Listrik (13 jenis barang)	**Surat Pemesanan (SPB/SPJ)** SPB 027/57658731/SPB/PP1/2025, 15 Jul 2025	CV Kalilesti	Maks. 3 hari (kirim 17 Jul 2025) Surat pesanan barang	**44.888.620**	99,2%
12	Jasa Pemasangan Kabel LAN Tower Kadrie Oening	**Surat Pemesanan (SPB/SPJ)** SPJ 027/57658767/SPJ/PP1/2025, 25 Nov 2025	CV Nagapasa	Maks. 10 hari (kirim 4 Des 2025) Surat pemesanan jasa	**19.250.000**	100,0%
	TOTAL NILAI PESANAN / KONTRAK (12 paket)				**22.684.329.630**	**99,0%**

Catatan: nilai pesanan tenaga ahli (no. 9) adalah 1 orang-bulan; software (no. 6) memakai nilai pencairan SP2D. Nilai paket lain mengikuti jumlah item pada surat pesanan/kontrak.

Jejak Paket Terbesar dan Cakupan Data

Pelaksanaan Interior dan Meubelair Gedung Tower Kadrie Oening, Rp17,85 miliar

Lini masa pelaksanaan interior

PT Karya Mentari Seraya | pesanan e-katalog

10 Jun 2025	**Surat Pesanan e-katalog diterbitkan**	Nilai pesanan Rp17,85 miliar
10 Jul 2025	**SPMK dan Addendum-01 SP**	Masa kerja 150 hari kalender dihitung sejak SPMK
15 Jul 2025	**Pembayaran uang muka 30%**	Rp5,355 miliar, dijamin garansi bank senilai sama (berlaku 10 Jun - 6 Des 2025)
3 Des 2025	**Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan**	No. 027/127/BAST/KPA-SKRT/2025, tiga hari sebelum batas akhir
3 Des 2025	**Pelunasan Termin II (progres 100%)**	Rp6,2475 miliar
6 Des 2025	**Batas akhir 150 hari kalender**	Sesuai SPMK
22 Des 2025	**Berita acara serah terima garansi bank**	Pengembalian jaminan uang muka

Termasuk dalam ringkasan

- **Surat pesanan, SPK, PO** dan surat pemesanan jasa/barang
- **SPMK** dan addendum
- **BAST** / penerimaan barang dan garansi bank
- **Kwitansi, tagihan, dan SP2D** yang tersedia
- **Jadwal** dan masa pelaksanaan pekerjaan

Tidak dimuat

- **Tahap pemilihan**: RUP, KAK, HPS, penawaran, SPPBJ
- **Data pribadi**: KTP, NPWP, NIP, rekening
- **Dokumen tanpa isi pelaksanaan** atau berupa salinan template
- **Paket tanpa dokumen pesanan** pada arsip ini

Istilah singkat

SP / SPB / SPJ	Surat Pesanan, Surat Pesanan Barang, atau Surat Pemesanan Jasa kepada penyedia.
SPMK	Surat Perintah Mulai Kerja: menandai dimulainya masa pelaksanaan pekerjaan.
BAST	Berita Acara Serah Terima: bukti hasil pekerjaan diterima oleh pihak pemesan.
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana dari Kas Daerah kepada penyedia.

Catatan

Disusun dari arsip dokumen pengadaan Dispora Kaltim TA 2025. Nilai dan tanggal mengikuti dokumen yang tersedia dan dapat berbeda dengan realisasi akhir. Untuk data resmi, rujuk dokumen pengadaan pada satuan kerja.