
Pokok Bahasan
Hal-hal yang akan menjadi
bahasan utama hari ini.

Evaluasi Triwulan II

Realisasi Keuangan Juni 2025

Target Triwulan III

Pencapaian Rencana Target III 

Reminder



REALISASI ANGGARAN DISPORA
Per 18 Juli 2025

PAGU ANGGARAN :  RP. 299.394.128.469

REALISASI KEUANGAN : RP.
38.621.412.619 (12,90%)

REALISASI FISIK :  18,71,%



ANGGARAN KAS DISPORA TAHUN 2025
Total Pagu : Rp. 299.394.128.469

ANGGARAN TWI ANGGARAN TW II ANGGARAN TW III ANGGARAN TW IV

RP. 286.564.544.910
(9,54 %)

RP.
148.596.527.952,50

(49,63 %)

RP.
76.449.589.530,50

(25,53 %)

RP. 45.783.351.076
(15,29 %)



Realisasi Anggaran Dispora
s.d Akhir TW - II
Keuangan : 9,34 %
Fisik :16,24 %

Realisasi Anggaran Dispora
Akhir TW - III per 18 Juli 2025

Keuangan : 12,90 %
Fisik : 18,71%



Info Barjas 2025

Total Paket : 
369 Paket

E-PURCHASING
 148 Paket

TENDER
3 Paket

E-Purch
96.1%

Tender
1.9%

NON TENDER
218 Paket

METODE PEMILIHAN



Info Barjas 2025

Total Paket : 
369 Paket

Paket Proses
 85 Paket

Paket Selesai
74 Paket PL

62.3%

E-Purch
36.5%

PJL
0.9%

Paket Belum
210 Paket

TOTAL NILAI PENGADAAN 
: Rp. 160.083.896.093



Perubahan versi
aplikasi

pengadaan dan
sistem aplikasi
pelaporan yg

belum maksimal

Keterlambatan
Pengesahan

RKA/DPA
Pergeseran

Hasil Efisiensi
dan Revisi Thp II

Jadwal
pelaksanaan

kegiatan yang
menyesuaikan
jadwal nasional

Kendala utama
 Keterkaitan

birokrasi
terhadap

belanja hibah



Penyesuaian
input revisi

anggaran dan
koord. lebih

lanjut dengan
BPKAD

Koordinasi lebih
lanjut dengan

beberapa pihak
terkait terhadap

percepatan
persiapan

pelaksanaan
kegiatan

Segera
menyampaik

an potensi
silpa pada
sub keg. 

Tindaklanjut



KICK OFF TW.III
TOTAL ANGGARAN REV TAHAP II

RP. 299.394.128.469

RENCANA REALISASI ANGGARAN TW. III
RP. 225.648.569.202 (84,71)

TARGET REALISASI AKHIR TW IV
RP.  299.394.128.469 (100%)



Reminder
Masih banyak pekerjaan yang masih

menunggu keberhasilan dari kerjasama
tim, Mari tetap semangat bekerja untuk

mengejar target keberhasilan..!



Terima
kasih


